



## **CONSTRUCCIÓN DE OBRAS POR TERCEROS**

**ESPECIFICACIÓN TÉCNICA  
CFE DCPROTER**

**JUNIO 2014**























| No. | RESPONSABLE                              | DESCRIPCIÓN PARA OBRA MAYOR   |
|-----|--|---|
| 11  | Distribución/Planeación-<br>Construcción | ¿Detecta anomalías durante la supervisión?<br>Si =Continúa en actividad 12.<br>No=Cierra registro de supervisión de obra, continúa en actividad 13. |
| 12  | Constructor                              | Corrige anomalías relevantes observadas por el supervisor de obra de CFE y continúa en la actividad 10.   |
| 13  | Constructor                              | Proporciona documentación (Anexo B) para su entrega - recepción.  |
| 14  | Distribución/Planeación-<br>Construcción | Formula y formaliza con el solicitante el acta de entrega - recepción. (Formato 6) y emite oficios para energizar y contratar.                      |
| 15  | Fin de trámite                           | Fin de trámite.   |





































